

## Lista de obras

### Obra teste1

Tarefas	Datas previstas	Datas	Despesa
teste1	28/07/2020 13:20 - 29/07/2020 13:20	Não definido - Não definido	Por definir
teste2	28/07/2020 13:20 - 11/08/2020 13:20	Não definido - Não definido	Por definir
Total			0