

Obra 123

Descrição: 123

Estado: Pré-orçamento. A calcular orçamento e data final.

Despesa: Por definir

Percentagem de lucro: 25%

Orçamento: Por definir

Custo final: Por definir

Datas previstas: 16/07/2020 10:43 - Não definido

Datas: Não definido - Não definido

Tarefas

Nome	Datas previstas	Datas	Estado	Despesa
123	16/07/2020 10:44 - Não definido	Não definido - Não definido	Por preencher	Por definir
sf	16/07/2020 11:30 - Não definido	Não definido - Não definido	Por preencher	Por definir
teste	16/07/2020 11:31 - Não definido	Não definido - Não definido	Por preencher	Por definir

Total Por definir