

Obra teste

Descrição: teste

Estado: Finalizada.

Despesa: 20.00€

Percentagem de lucro: 25%

Orçamento: 25.00€

Custo final: 0.07€

Datas previstas: 21/07/2020 14:00 - 21/07/2020 15:00

Datas: 21/07/2020 11:56 - 21/07/2020 11:57

Tarefas (Previstas)

Nome	Datas previstas	Estado	Despesa	Orçamento
teste	21/07/2020 14:00 - 21/07/2020 15:00	Finalizada	10.00€	12.50€
teste1	21/07/2020 14:00 - 21/07/2020 15:00	Finalizada	10.00€	12.50€
Total			20.00€	25.00€

Tarefas

Nome	Datas	Despesa	Preço final
teste	21/07/2020 11:56 - 21/07/2020 11:56	0.02€	0.03€
teste1	21/07/2020 11:56 - 21/07/2020 11:57	0.04€	0.05€

Total 0.06€ 0.07€