

Obra 123

Descrição: 123

Estado: Finalizada.

Despesa: 130.33€

Percentagem de lucro: 25%

Orçamento: 162.92€

Custo final: 0.01€

Datas previstas: 21/07/2020 16:57 - 23/07/2020 14:02

Datas: 23/07/2020 14:03 - 23/07/2020 14:03

Tarefas (Previstas)

Nome	Datas previstas	Estado	Despesa	Orçamento
123	21/07/2020 17:00 - 23/07/2020 14:02	Finalizada	130.33€	162.92€
Total			130.33€	162.92€

Tarefas

Nome	Datas	Despesa	Preço final
123	23/07/2020 14:03 - 23/07/2020 14:03	0.01€	0.01€
Total		0.01€	0.01€